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MỤC ĐÍCH CỦA CHƯƠNG

• Nhằm cung cấp cho sinh viên hiểu biết cơ bản về
các nguyên tắc và công cụ sử dụng trong quản lý
dự án.

• Giúp sinh viên nâng cao khả năng làm việc hiệu
quả trong một nhóm thực hiện dự án, hoặc trong
vai trò người quản lý dự án. 

• Cải thiện kỹ năng giao tiếp của sinh viên thông
qua thảo luận, báo cáo và thuyết trình đồ án.

• Sinh viên có khả năng sử dụng các phần mềm
như Excel, Microsoft Project…để lập kế hoạch
thực hiện một dự án đã cho (đồ án môn học).
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3.1 Giới thiệu

• Dự án là gì?

– Dự án là một tập hợp các hoạt động được phối hợp

thống nhất, với các điểm bắt đầu và kết thúc xác định,

được tiến hành bởi một cá nhân hay tổ chức nhằm đáp ứng

các mục tiêu cụ thể trong vòng lịch trình, chi phí, và các

thông số hiệu quả qui định.

(BS 6079-1 “Guide to Project Management”)

– Một dự án không phải là một phần công việc bình

thường hàng ngày. Đây là công việc có tính nhất thời và

đặc biệt “nó có sự bắt đầu và kết thúc”.

– Một dự án tiêu tốn các nguồn lực như con người, tiền

bạc, vật liệu, và thời gian…tất cả đều có giới hạn.
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Quản lý dự án là gì?

Quản lý dự án là khoa học (hay nghệ thuật) tổ chức

thực hiện các thành phần (nhiệm vụ) của một dự

án.

 Là tập hợp các nguyên tắc, phương pháp, và kỹ

thuật nhằm lập kế hoạch hiệu quả cho công việc

được định hướng mục tiêu.
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Quản lý dự án là gì?

• Là phương pháp tổ chức và thực hiện các nhiệm

vụ

• Là khung cấu trúc nhằm trợ giúp một nhóm làm

việc hiệu quả

• Là các công cụ để trợ giúp thiết lập trình tự thực

hiện các công việc, phân tích mối liên quan, các

nguồn lực, xây dựng kế hoạch etc.

• Là công cụ theo dõi tiến độ dự án.
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Các mảng của quản lý dự án
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Các yêu cầu kỹ năng quản lý dự án hiệu quả

• Giải quyết xung đột

• Tính sáng tạo và linh hoạt

• Khả năng điều chỉnh để thay đổi

• Lập kế hoạch tốt

• Thương lượng:

– win-win versus win-lose
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Một dự án được thực hiện thành công, tức là:

1. Dự án phải được hoàn thành đúng thời hạn;

2. Dự án phải được thực hiện trong chi phí ngân 

sách;

3. Dự án phải đáp ứng các yêu cầu chất lượng theo 

quy định.
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3.2. Lập kế hoạch dự án

• Lập kế hoạch dự án tốt là một trong những yếu tố quan

trọng nhất góp phần cho sự thành công của dự án và của

nhóm.

• Các dự án kỹ thuật thường phức tạp, yêu cầu nhiều

nhiệm vụ khác nhau được hoàn thành bởi những con

người khác nhau tại những thời điểm khác nhau. Các nhiệm

vụ này cần phải đồng hành với nhau đến tận cùng và đáp

ứng thời hạn cho trước và nhu cầu khách hàng.

• Do đó dự án cần phải được tổ chức và tiến hành thực

hiện một cách có hệ thống nhằm đảm bảo sự thành công.
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3.2.2 Các câu hỏi cần thiết cho quá trình lập kế

hoạch:
• Việc đầu tiên mà nhóm thực hiện dự án nên làm là gì?

• Việc tiếp theo là gì?

• Dự án này cần bao nhiêu người để hoàn thành?

• Để hoàn thành dự án này, bạn cần cung cấp những vật tư

gì?

• Bạn dự kiến dự án sẽ diễn ra trong khoảng thời gian bao

lâu?

• Khi nào thì nhóm của bạn sẽ hoàn thành dự án?

• Làm sao bạn biết là nhóm của bạn đã hoàn thành dự án?

3-12



3.2.3 Các bước tiến hành khi lập kế hoạch dự án (1)

• Xác định mục tiêu dự án (xuất phát từ việc phân
tích các yêu cầu đặt ra).

• Xác định các nhiệm vụ của dự án.

• Xác định các mốc thời gian phải hoàn thành
một nhiệm vụ nào đó.
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3.2.3 Các bước tiến hành khi lập kế

hoạch dự án (2)

• Đánh giá thời gian thực hiện (timelines)

• Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ.

• Lập tiến trình thực hiện (biểu đồ Gantt, Pert…)

• Xác định chi phí nguồn lực (con người, tiền,

nguyên vật liệu)

• Theo dõi và giám sát thực hiện dự án.
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Xây dựng điều lệ dự án

• Bước đầu tiên trong việc lập kế hoạch dự án là

xây dựng Điều lệ dự án.

• Điều lệ dự án là một bản tóm tắt dự án

• Các yếu tố trong điều lệ bao gồm : 

– Kết quả cần đạt được? Thời gian thực hiện? 

– Thông tin kế hoạch:

• Các nhiệm vụ và thời gian cần thiết để thực hiện

• Các mốc thời gian

• Nhóm dự án và vai trò của các thành viên
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Xác định mục tiêu của dự án

• Phác thảo (outline) các mục tiêu cần đạt được

của dự án. 

• Mô tả các kết quả cuối cùng của dự án và ảnh

hưởng của nó đến tổ chức thực hiện dự án.
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Xác định các nhiệm vụ

• Để việc lập kế hoạch đạt hiệu quả cao thì các nhiệm 

vụ cần phải được định nghĩa chi tiết, dễ hiểu.

• Ví dụ:

– Lập kế hoạch

– Hình thành ý tưởng

– Thiết kế

– Chế tạo

– Giao hàng…

• Xác định mối quan hệ giữa các nhiệm vụ và trình tự

tiến hành

• Mối quan hệ giữa các nhóm nhiệm vụ
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Xác định các mốc thời gian

•Mốc thời gian mà các nhiệm vụ phải hoàn thành.

•Quá trình thực hiện dự án cần được giám sát

•Thời gian hoàn thành các công đoạn của dự án
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Xác định thời gian

•Xác định thời gian cần thiết để hoàn

thành các nhiệm vụ.

•Đối với sinh viên, có thể chia công

việc theo đơn vị tuần.

•Nên chia các nhiệm vụ thành những

giai đoạn ngắn.

•Hãy trung thành với thời gian mà

bạn đã xác định.
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Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ

• Xác định các mối quan hệ giữa các nhiệm vụ và

thứ tự của các nhiệm vụ.

• Nhóm các nhiệm vụ. 

• Để tổ chức tốt các nhiệm vụ bạn có thể sử dụng 

các công cụ như: biểu đồ Gantt, PERT
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3.3 Các công cụ dùng để quản lý dự án

• Biểu đồ PERT (Program Evaluation and Review

Technique): được Hải quân Mỹ (US Navy) phát triển

vào những năm 1950s.

• Trên biểu đồ Pert, mỗi nhiệm vụ được thể hiện bởi 1 ô

chữ nhật mô tả ngắn gọn công việc và khoảng thời

gian thực hiện.

• Các mốc thời gian cũng được thể hiện trong ô. Mối

liên hệ giữa các nhiệm vụ được thể hiện bằng các

đường thẳng (hoặc mũi tên).

• Ví dụ 
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Ví dụ biểu đồ PERT
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3.3 Các công cụ dùng để quản lý dự án

• Biểu đồ GANTT: do kỹ sư người Mỹ Henry L.Gantt phát

triển vào năm 1917, là một trong những công cụ phổ biến

được sử dụng để lập kế hoạch dự án.

• Biểu đồ Gantt là biểu đồ dạng thanh nằm ngang, mỗi hàng

thể hiện một nhiệm vụ nhất định. (xem ví dụ)

• Thời gian thể hiện trên trục nằm ngang, nằm trên thanh

trên cùng của biểu đồ, thể hiện ngày – tháng – năm hoặc

tuần, hoặc theo một tỉ lệ thời gian xác định (ví dụ theo quí, 6

tháng…).

• Nhiệm vụ được chia nhỏ và đặt theo hàng kế tiếp nhau

theo trình tự thực hiện.

• Các mốc thời gian được thể hiện bởi các mầu khác nhau.
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– Sử dụng các phần mềm xây dựng các

biểu đồ như:

• Excel

• Microsoft Project 

• Gantt Project, 

• Open Workbench, 

• OmniPlan…
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Ví dụ biểu đồ GANTT

Nhóm No.

Tên thành viên

Tên thành viên

Tên thành viên

Tên thành viên

Thời gian thực hiện (Tuần 1) (Tuần 2) (Tuần 3) (Tuần 4) (Tuần 5) (Tuần 6) (Tuần 7) (Tuần 8)

Nhiệm vụ Tham gia Từ…..đến

Thảo luận ý tưởng Nhóm

Nghiên cứu -thiết kế Nhóm

Thiết kế hoàn thiện Nhóm

Tập hợp vật liệu Nhóm

Xây dựng mẫu Nhóm

Thử mẫu Nhóm

Báo cáo sơ bộ Nhóm

Báo cáo hoàn chỉnh Nhóm

Báo cáo và làm mẫu Nhóm

Thi Nhóm
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Ví dụ biểu đồ GANTT

Nhiệm vụ Tham gia March 1-8

March 8-

15

March 15-

22

March 22-

29

Mar 29-Apr 

5 April 5-12

April 12-

19

April 19-

26

Thảo luận ý 

tưởng
Nhóm Nhóm Nhóm

Nghiên cứu, thiết

kế
Nhóm Nhóm Nhóm

Thiết kế hoàn

thiện
Nhóm Nhóm

Vật liệu
Moy, Joe, Victoria, 

April
Nhóm

Thiết kế mẫu Moy, Victoria, April

Moy, 

Victoria, 

April

Tạo mẫu Moy,April Moy, April

Thử mẫu Moy,April Moy, April

Hiệu chỉnh, sửa 

đổi
Moy, Joe, Victoria

Moy, Joe, 

Victoria

Báo cáo sơ bộ Joe, April Joe, April Joe, April

Báo cáo hoàn

chỉnh
Nhóm Nhóm Nhóm

Sửa đổi lần cuối Nhóm Nhóm

Thi Nhóm Nhóm
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Vai trò của các thành viên trong nhóm

• Phân công nhiệm vụ cho các thành viên đúng 

sở trường của từng người.

• Sau khi có bản kế hoạch sơ bộ mới phân nhiệm 

vụ cho từng thành viên.

• Phân công công việc phải hợp lý giữa các 

thành viên.

• Hàng tuần nên cập nhật công của từng các 

nhân được phân công.

3-27



Bài tập về nhà

Dự án: Thiết kế chế tạo xe chạy bằng năng lượng lò

xo.

Yêu cầu:

- Thời gian hoàn thành 3 tháng.

- Xe chạy được tối thiểu 10m.

- Đạt vận tốc 10m/phút sau khi đi được 5m.

Yêu cầu:

1. Xác định nhiệm vụ của dự án.

2. Vẽ biểu đồ PERT cho dự án này

3. Ước lượng thời gian tối đa để hoàn thành dự án

4. Dùng biểu đồ Gantt để lập kế hoạch cho dự án.
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